



Утверждаю
Директор КЕБ ПОУ ХТЭТ
В.В.Корсаков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

подготовки и проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации в 2022 году по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
I	Подготовка нормативно-правовой документации для проведения демонстрационного экзамена			
1.	Утверждение программы государственной итоговой аттестации			
1.1	Разработка программы государственной итоговой аттестации (ГИА)	До 20.11.2021 г.	Председатель ПЦК	Утверждение программы государственной итоговой аттестации директором техникума
1.2	Согласование программы государственной итоговой аттестации с работодателями	До 20.12.2021 г.	Председатель ПЦК	
1.3	Рассмотрение программы государственной итоговой аттестации на Педагогическом совете	До 30.12.2021 г.	Зам.директора по УР	
1.4	Ознакомление выпускников – участников демонстрационного экзамена с программой государственной итоговой аттестации, порядком проведения демонстрационного экзамена.	До 30.12.2021 г.	Зав.отделением	Лист ознакомления
2.	Утверждение состава и председателя государственной экзаменационной комиссии			
2.1	Утверждение председателя государственной экзаменационной комиссии	До 20.12.2021 г.	Министерство образования и науки Хабаровского края	Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края «Об утверждении списков председателей государственных экзаменационных комиссий на 2022 г.»
2.2	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)	До 30.12.2021 г.	Зам.директора по УР	Приказ директора техникума о составе ГЭК

2.3	Утверждение состава апелляционной комиссии	До 30.12.2021 г.	Зам.директора по УР	Приказ директора техникума о составе апелляционной комиссии
II	Организация подготовки к проведению демонстрационного экзамена			
3.	Определения необходимого количества экспертов для проведения демонстрационного экзамена	До 01.02.2022 г.	Зам.директора по УПР	Приказ директора техникума об утверждении состава экспертной комиссии для проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации
4.	Подготовка экспертов Ворлдскиллс для включения в состав ГЭК	До 01.05.2022 г.	Зам.директора по УПР	
5	Согласование главным экспертом состава экспертной группы	До 10.05.2022 г.	Главный эксперт	
6.	Анализ наличия оборудования для площадки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с инфраструктурным листом. Составление заявки для закупки.			
6.1	Обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с требованиями КОД.	До 05.06.2022 г.	Зам.директора по УПР	Соответствие площадки инфраструктурному листу Союза Ворлдскиллс
7.	Подготовка документации для работы ГЭК: график прохождения, форма протокола итогового заседания	До 01.03.2022 г.	Зам.директора по УПР	Утверждение директором техникума графика проведения демонстрационного экзамена
8.	Размещение информации о проведении демонстрационного экзамена на официальном сайте техникума в сети Интернет	До 01.03.2022 г.	Зам.директора по УПР	Информация размещена на сайте КГБ ПОУ ХТЭТ
8.1	Формирование списка обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен. Регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim	До 15.05.2022 г.	Зав.отделением	В системе eSim зафиксирован список выпускников, сдающих демонстрационный экзамен
8.2	Обеспечение заполнения всеми участниками демонстрационного экзамена личных профилей в системе eSim	До 05.06.2022 г.	Зав.отделением	Заполнены профили участников демонстрационного экзамена в системе eSim
III	Проведение демонстрационного экзамена			

10.	Старт проведения демонстрационного экзамена	С 02.06.2022 г.	Главный эксперт	
10.1	Обеспечение процедуры регистрации выпускников, сдающих демонстрационный экзамен.	С 02.06.2022 г.	Зав.отделением	Демонстрационный экзамен проведен в соответствии с регламентом
10.2	Проведение жеребьевки рабочих мест участников демонстрационного экзамена	С 02.06.2022 г.	Главный эксперт	
10.3	Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности для участников и членов экспертной группы	С 02.06.2022 г.	Главный эксперт	
10.4	Подготовка участниками рабочих мест, проверка и подготовка оборудования и материалов, ознакомление с оборудованием, его тестирование, ознакомление с регламентом проведения демонстрационного экзамена	С 02.06.2022 г.	Главный эксперт	
10.5	Проведение демонстрационного экзамена в соответствии с утвержденным регламентом	Июнь 2022 г.	Главный эксперт, экспертная группа	
10.6	Оценивание результатов выполнения экзаменационных заданий с использованием форм и оценочных ведомостей для фиксации выставленных баллов.	Июнь 2022 г.	Главный эксперт, экспертная группа	Внесены баллы и оформлены протоколы в системе CIS
11.	Завершение проведения демонстрационного экзамена. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии по специальности по утверждению результатов проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена	Июнь 2022 г.	ГЭК, экспертная группа	Выставлены оценки выпускникам по результатам ГИА
12.	Защита выпускных квалификационных работ	Июнь 2022 г. (после завершения ДЭ)	Зам.директора по УР, председатели ГЭК	Защита ВКР в соответствии с расписанием ГИА
13.	Оформление документов по итогам ГИА	Июнь 2022 г.	ГЭК	Оформлены протоколы заседания ГЭК
14.	Оформление и выдача дипломов	До 29.06.2022 г.	Зав.отделением	Дипломы вручены выпускникам
15	Подготовка отчета о проведении ГИА	До 29.06.2022 г.	Зам.директора по УР	Отчет о работе ГЭК отправлен учредителю

Зам.директора по УР



В.Г.Перевальская